



河池市审计局

审计结果公告

2019 年第 21 号

河池市审计局办公室

河池市老城区污水收集系统管网完善工程 南新路B段（农贸市场-万家怡园） 竣工结算情况审计结果公告

（2019年11月25日）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2019年3月27日至2019年6月20日，河池市审计局对河池市老城区污水收集系统管网完善工程南新路B段（农贸市场-万家怡园）竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下。

一、工程项目情况

河池市老城区污水收集系统管网完善工程南新路B段（农贸市场-万家怡园）由市政管理局委托市自来水有限责任公司作为河池市老城区污水收集系统管网完善工程的代建单位。经公开招标，中标单位为广西建工集团第一建筑工程有限责任公司，中标价为1362.97万元。南新路B段于2015年4月7日开工，2015年11月20日竣工，2017年9月20日通过验收。

施工单位申报南新路B段结算价为1456.6万元。建设单位委托广西建通工程咨询有限责任公司对申报造价进行审核，该公司审定结算造价为1410.38万元。

二、审计评价意见

审计结果表明，建设管理中存在履行职责不到位造成施工单位人员不到位、不按设计采购材料、不按实际发生工程量签证等问

题。

三、审计发现的主要问题

多计工程造价；建设单位未督促施工单位履行合同；违法挂靠投标；部分人行道板未按照工程设计图纸施工；工程量签证不实；违规将未完工工程按合格工程验收；变更项目未实施，项目建成后无法投入使用。

四、审计处理情况及审计建议

对上述问题，河池市审计局已依法出具了审计报告，并提出要重视合同管理工作，对未完工工程进行竣工验收的，建议按规定完善相关审批手续，尽快提出解决未完工程建设方案，报上级部门批准实施。严格执行《2013年建筑工程定额工程量计算规则》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》等审计意见及建议。

五、被审计单位整改情况

对审计发现的问题，河池市自来水有限责任公司高度重视，积极开展整改工作，已出台相关制度文件，完善相关内部控制制度。目前审计发现的部分问题已整改。具体整改结果，由池市自来水有限责任公司依法向社会公告。

主办单位：河池市审计局
编 辑：河池市审计局办公室
通讯地址：河池市金城江区翠竹路58号
电话号码：0778—2259793
邮政编码：547000